MODIFICACION DE CRONOGRAMA DE ETAPAS Y PLAZOS DE LICITACION PÚBLICA ESPACIO FISICO PARA MÁQUINAS DISPENSADORAS

ETAPAS	MARZO						
	0	0	1	2	3	4	5
	DIA 25	DIA 26	DIA 27	DIA 28	DIA 29 NO HABIL	DIA 30 NO HABIL	DIA 31 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	ABRIL						
	6	7	8	9	10	11	12
	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6 NO HABIL	DIA 7 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	ABRIL						
	13	14	15	16	17	18	19
	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13 NO HABIL	DIA 14 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	ABRIL						
	20	21	22	23	24	25	26
	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20 NO HABIL	DIA 21 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	ABRIL						
	27	28	29	30	31	32	33
	DIA 22	DIA 23	DIA 24	DIA 25	DIA 26	DIA 27, NO HABIL	DIA 28 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	ABRIL - MAYO						
	34	35	36	37	38	39	40
	DIA 29	DIA 30	DIA 1 NO HABIL	DIA 2	DIA 3	DIA 4 NO HABIL	DIA 5 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	MAYO						
	41	42	43	44	45	46	47
	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11 NO HABIL	DIA 12 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	MAYO						
	48	49	50	51	52	53	54
	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18 NO HABIL	DIA 19 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	MAYO						
	55	56	57	58	59	60	61
	DIA 20	DIA 21 NO HABIL	DIA 22	DIA 23	DIA 24	DIA 25 NO HABIL	DIA 26 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado							

ETAPAS	MAYO - JUNIO						
	62	63	64	65	66	67	68
	DIA 27	DIA 28	DIA 29	DIA 30	DIA 31	DIA 1 NO HABIL	DIA 2 NO HABIL
Llamado a Licitación, fecha de Publicación (Pagina Web)							
Publicación Prensa Escrita (2)							
Consultas y Aclaraciones							
Visita a Terreno Obligatoria							
Presentación de la "Seriedad de la Oferta" ($200.000.-)							
Plazo Recepción de Ofertas							
Fecha Cierre Recepción de las Ofertas							
Acto de Apertura de las Ofertas							
Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas							
Adjudicación de la Licitación Pública							
Suscripción del Contrato y Entrega de Garantia							
Adecuación de las Instalaciones e Implementacion del Espacio Adjudicado						TERMINO CONTRATO ANTERIOR		