

CRONOGRAMA DE ETAPAS Y PLAZOS DE LICITACION DE MAQUINAS DE BEBIDAS FRIAS, CALIENTES Y SNACKS

ETAPAS	SEMANA 1 DICIEMBRE 2021							SEMANA 2 27 DICIEMBRE 2021 A 02 ENERO 2022							SEMANA 3 ENERO 2022							SEMANA 4 ENERO 2022							SEMANA 5 ENERO 2022							SEMANA 6 ENERO 2022							SEMANA 7 01 ENERO Y FEBRERO 2022							SEMANA 8 FEBRERO 2022															
	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
FECHA DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE APPUEBA LAS BASES DE LICITACION																																																																	
FECHA DE PUBLICACION DE LAS BASES EN LA PAGINA WEB DEL HOSPITAL CLINICO																																																																	
CONSULTAS Y ACLARACIONES																																																																	
VISTA A TERRENO OBLIGATORIA																																																																	
CIERRE DE RECEPCION DE LAS OFERTAS																																																																	
ACTO DE APERTURA ELECTRONICA																																																																	
EVALUACION DE LAS OFERTAS																																																																	
FECHA ADJUDICACION																																																																	
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO																																																																	

