

CRONOGRAMA DE PROCESO

Empezando el miércoles 16 de abril del 2026 finaliza proceso 25 de junio 2026

CRITERIOS	DIAS HABLES	FECHA CALENDARIO
1. Publicación de Bases	Día 1 (Inicio del proceso)	Miércoles 15 Abril.
2. Período de Consultas	Día 5 hábil de la publicación de las Bases.	Miércoles 22 Abril.
3. Respuestas y Aclaraciones Web:	Día 8 respuestas y cierre de consultas.	Lunes 27 Abril.
4. Visita a Terreno	Día 12 No obligatorio Visita a Terreno (10:00 hrs)	Lunes 04 Mayo (10:00 hrs).
5. Entrega Seriedad de la Oferta	Día 16 y día 17 hasta las 14:00 Horas.	Viernes 08 Mayo al Lunes 11 Mayo (Hasta 12:00 hrs).
6. Cierre Recepción de Ofertas	Inicio día 21 y cierre 26.	Viernes 15 al Lunes 25 de Mayo (12:00 hrs).
7. Acto de Apertura	Día 27	Martes 26 Mayo.
8. Evaluación de Ofertas	Día 28 al día 35	Del 27 de Mayo al 05 de Junio.
9. Adjudicación de Contrato	Día 36	Lunes 08 de Junio.
10. Suscripción de Contrato	Día 41	Lunes 25 de Junio
11. Acta de Entrega de Espacio	Restitución de dependencias: 6 días hábiles contados desde el término del contrato vigente.	27 de Julio 2026 termina contrato vigente. -
12. Habilitación y Puesta en Marcha	30 días corridos desde Acta de Entrega	01 de Septiembre 2026

CRONOGRAMA PROCESO - ABRIL - MAYO - JUNIO 2026

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
13 ABRIL EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE BASES (DÍA 0)	14 ABRIL SE APRUEBAN LAS BASES DE LICITACIÓN	15 ABRIL ETAPA I - PUBLICACIÓN BASES PAGINA WEB Y REDES SOCIALES (DÍA 0)	16 ABRIL PUBLICACIÓN DIFUSIÓN EMAIL - (DÍA 1)	17 ABRIL DIFUSIÓN EMAIL (DÍA 2)	18 DE ABRIL SÁBADO	19 DE ABRIL DOMINGO
20 ABRIL (DÍA 3)	21 ABRIL (DÍA 4)	22 ABRIL ETAPA II - PERIODO DE CONSULTAS (DÍA 5)	23 ABRIL PERIODO DE CONSULTAS (DÍA 6)	24 ABRIL - PERIODO DE CONSULTAS (DÍA 7)	25 ABRIL SÁBADO	26 ABRIL DOMINGO
27 ABRIL (DÍA 8) - ETAPA III - RESPUESTAS Y ACLARACIONES	28 ABRIL (DÍA 9)	29 ABRIL (DÍA 10)	30 ABRIL (DÍA 11)	01 FERIADO MAYO	02 MAYO SÁBADO	03 MAYO DOMINGO
4 MAYO (DÍA 12) - ETAPA IV - VISITA A TERRENO 10:00 HORAS	05 MAYO (DÍA 13)	06 MAYO (DÍA 14)	07 MAYO - (DÍA 15)	08 MAYO (DÍA 16) ETAPA V - ENTREGA SERIEDAD DE LA OFERTA -	09 MAYO SÁBADO	10 MAYO DOMINGO
11 MAYO - (DÍA 17) ENTREGA SERIEDAD DE LA OFERTA (HASTA 12:00 HORAS OFICINA DE	12 MAYO (DÍA 18)	13 MAYO (DÍA 19)	14 MAYO (DÍA 20)-	15 MAYO (DÍA 21) ETAPA VI - RECEPCIÓN DE OFERTA	16 MAYO SÁBADO	17 MAYO DOMINGO
18 MAYO RECEPCIÓN DE OFERTA(DÍA 22)	19 MAYO - RECEPCIÓN DE OFERTA (DÍA 23)	20 MAYO RECEPCIÓN DE OFERTA(DÍA 24)	21 FERIADO MAYO	22 MAYO - (DÍA 25)	23 MAYO SÁBADO	24 MAYO DOMINGO
25 MAYO (DÍA 26)- ETAPA VI - CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS 12:00 HORAS -OFICINA	26 MAYO (DÍA 27)ETAPA VII - ACTO DE APERTURA	27 MAYO (DÍA 28) ETAPA VIII - EVALUACIÓN DE OFERTAS	28 MAYO (DÍA 29)	29 MAYO (DÍA 30)	30 MAYO SÁBADO	31 MAYO DOMINGO
01 JUNIO (DÍA 31)	02 JUNIO -(DÍA 32)	03 JUNIO (DÍA 33)	04 JUNIO - (DÍA 34)	05 JUNIO - (DÍA 35)- FIN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	06 JUNIO SÁBADO	07 JUNIO DOMINGO
08 JUNIO IX - ETAPA ADJUDICACIÓN (DÍA 36)	09 JUNIO - (DÍA 37) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS LICITACIÓN	10 JUNIO (DÍA 38)	11 JUNIO - (DÍA 39)	12 JUNIO (DÍA 40)	13 DE JUNIO SÁBADO	14 JUNIO DOMINGO
25 JUNIO (DÍA 41)- ETAPA X- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26 JUNIO (DÍA 42)	17 JUNIO (DÍA 43)	18 JUNIO (DÍA 44)	19 JUNIO (DÍA 45)	20 JUNIO SÁBADO	21 JUNIO DOMINGO